

	2022																2023																											
	Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Janeiro				Fevereiro				Março				Abril				Junho				Julho							
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
PDE																																												
<b>Etapa 1: Organização do processo de trabalho</b>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
<b>Etapa 2 - Compreensão da Realidade Atual</b>													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
<b>Etapa 3 - Proposta do Novo Plano Diretor e LPUOS</b>																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
<b>Etapa 4 - Elaboração dos instrumentos legais</b>																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
<b>Etapa 5 - Acompanhamento de Audiências Públicas</b>																																					■	■	■	■	■	■	■	■